

Anfang
Mon 30.09.24

Ende
Fre 30.04.27

Nov '24 | Jan '25 | Mrz '25 | Mai '25 | Jul '25 | Sep '25 | Nov '25 | Jan '26 | Mrz '26 | Mai '26 | Jul '26 | Sep '26 | Nov '26 | Jan '27 | Mrz '27

Los2 BZP

Fernwärme

FW TP1 - Aue /
Sophienstr. bis
Untergrünwalde
r Str. & Querung
B7

FW TP 2 - Aue /
Obergrünwalde
r Str. bis Auer
Schulstr.

FW TP3.4 - Schloßbleiche /
Wirmhof bis Wall

FW TP5 - Kasinostr. /
Neumarktstr.

Kanalneubau TP6

G+W TP 2 - Aue /
Obergrünwalder Str.
bis Auer Schulstr.

FW TP2.1 -
Obergrünwalder Str.

FW TP3 - Kreuzung Aue /
Kasinostr. / Mäuerchen2

G+W TP4 - Kasinostr.

FW TP3.2 - Bankstr.

G+W TP1 - Aue /
Sophienstr.
bis Untergrünwalder Str.

G+W TP 3 - Aue /
Auer Schulstr.
Bis Laurentiusstr. &
Anschluss
an Kasinostr.

FW TP3.1 - Mäuerchen /
Kasinostr. bis
Bankstr.

FW TP 3 - Aue /
Auer Schulstr. Bis
Laurentiusstr. &
Anschluss
an Kasinostr.

G+W TP3.5 - Wall

G+W TP1A - Aue /
Sophienstr. bis
Briller Str.

FW TP6
Neumarkt

G+W TP2 - Aue /
Untergrünwalder Str.
bis Obergrünwalder
Str.

G+W TP2.1 -
Obergrünwalder Str.

Gas und Wasser (inkl. Aufbau Provisorien)

G+W TP3 - Kreuzung Aue /
Kasinostr. /
Mäuerchen2

G+W TP3.4 - Schloßbleiche /
Mäuerchen bis
Wirmhof

FW TP1A - Aue /
Sophienstr. bis
Briller Str.

G+W TP3.3 - Mäuerchen ab
Schloßbleiche

FW TP6 - Neumarktstr.
bis Neumarkt

G+W TP3.1 - Mäuerchen /
Kasinostr. bis
Bankstr.

G+W TP3.4 - Schloßbleiche /
Wirmhof bis Wall

G+W TP3.2 - Bankstr.

FW TP3.3 - Mäuerchen ab
Schloßbleiche

FW TP2.1.1 - Auer
Schulstr.

FW TP6 Neumarkt

FW TP2 - Aue /
Untergrünwalde
r Str. bis
Obergrünwalde
r Str.

FW TP3.4 - Schloßbleiche /
Mäuerchen
bis Wirmhof

FW TP3.5 - Wall

FW TP4 - Kasinostr.